
KC De Riet: de realisatie in beeld
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23 jan ’24 inloopbijeenkomst

Openbare ruimte

Sloop huidige gebouwen en 
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Q2/Q3-’26

Planning is op hoofdlijnen en is een indicatie qua data
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Q2-’23Q2-’22

12 jul ‘22 inloopbijeenkomst
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