
KC De RIET: de realisatie in beeld
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Realisatie KC de RIET

Q3-’23 Q4-’23 Q1/2-’24 Q2-’24 Q3/4-’24 Q1/2-’25 Q1/2-’26

23 jan ’24 
inloopbijeenkomst

Sloop bestaande bebouwing en aanleg 
Openbare ruimte

Sloop huidige gebouwen

Q2/Q3-’26

Planning is op hoofdlijnen en is een indicatie qua data

Scenariostudie

Q2-’23Q2-’22

12 jul ‘22 
inloopbijeenkomst

24 apr ’24 
inloopbijeenkomst

Aanleg buitenterrein / 
openbare ruimte

Q3/Q4-’26


